

Estudo de Caso - Projeto SmartFix-TB

Professor: Elton Rafael

Data: 06/02/2026

Parte 1: Engenharia de Software (UML)

1. Atores

Com base no cenário descrito, os atores do sistema SmartFix-TB são:

- **Atendente:** Responsável por interagir com o cliente para registrar informações e iniciar a ordem de serviço.
- **Técnico:** Responsável pela análise, diagnóstico e atualização do andamento do conserto.
- **Cliente:** O proprietário do dispositivo, que deseja acompanhar o status do seu reparo.


2. Diagrama de Caso de Uso

A seguir, o mapeamento das funcionalidades (casos de uso) e o diagrama que representa as interações dos atores com o sistema.

Casos de Uso Identificados:

- **Cadastrar Cliente:** O Atendente insere os dados do cliente no sistema.
- **Abrir Ordem de Serviço (OS):** O Atendente cria uma nova OS, associando-a a um cliente e a um dispositivo.
- **Realizar Diagnóstico:** O Técnico analisa o dispositivo e registra o diagnóstico na OS.
- **Atualizar Status da OS:** O Técnico modifica o status da OS para refletir o andamento do reparo (ex: "Aguardando peça", "Em conserto", "Finalizado").
- **Consultar Status do Reparo:** O Cliente acessa o sistema (site) para verificar o andamento da sua OS usando o CPF.

Diagrama:



Este diagrama representa o Atendente cadastrando clientes e abrindo ordens de serviço. O Técnico realiza o diagnóstico e atualiza o status. O Cliente consulta o status do reparo. A abertura de uma OS inclui a verificação e/ou cadastro do cliente, se for um novo cliente, e o diagnóstico leva à atualização do status.

Parte 2: Gestão Ágil (Scrumban)

1. Priorização (Scrum) para a Primeira Sprint

Considerando que temos apenas 2 semanas, o objetivo da primeira **Sprint** é entregar um **Produto Mínimo Viável (MVP)** que resolva a dor principal: o controle das ordens de serviço e a visibilidade para o cliente.

Casos de Uso para a Sprint 1:

1. **Abrir Ordem de Serviço (OS):** Inclui a funcionalidade de **Cadastrar Cliente**, pois é impossível abrir uma OS sem um cliente.
2. **Atualizar Status da OS:** Essencial para que o trabalho do técnico seja refletido no sistema.
3. **Consultar Status do Reparo:** Entrega o valor principal ao cliente, permitindo que ele mesmo verifique o andamento, reduzindo a carga de trabalho do atendente.

Por que começar por eles?

Essa seleção cria o **fluxo de valor completo e mais essencial** do sistema. Ao final da primeira Sprint, teríamos uma versão funcional que permite:

- **Entrada:** O Atendente consegue parar de usar o papel e registrar as novas OS no sistema.
- **Processamento:** O Técnico consegue atualizar o andamento, fornecendo a informação central.
- **Saída:** O Cliente já pode usar a funcionalidade de consulta, o que resolve o problema central de comunicação e controle descrito no cenário.

O caso de uso "Realizar Diagnóstico" pode ser implementado de forma simples, como parte da "Atualizar Status da OS", onde o técnico pode adicionar uma nota ou mudar o status para "Diagnosticado".

2. Gestão de Impedimentos (Quadro Kanban)

Se uma peça necessária para o conserto não chegar, essa tarefa fica **bloqueada**. Em um quadro **Kanban**, a maneira correta de sinalizar isso para o time é a seguinte:

1. **Mover para uma Coluna de Bloqueio:** A prática mais comum é mover o cartão (a tarefa) da coluna "Em Andamento" para uma coluna específica chamada **"Bloqueado"** ou **"Impedido"**. Isso torna o impedimento visualmente óbvio para todos no time.
2. **Adicionar um Indicador Visual:** Se o quadro não tiver uma coluna de bloqueio, pode-se usar um "bloqueador" visual no próprio cartão. Isso geralmente é um **adesivo ou um marcador vermelho** colocado sobre a tarefa.
3. **Descrever o Motivo do Bloqueio:** É fundamental adicionar uma nota ou comentário ao cartão explicando *por que* ele está bloqueado e qual é a condição para desbloqueá-lo. Por exemplo: *"Aguardando a chegada da tela do modelo X. Previsão de entrega: 3 dias."*

Dessa forma, durante a reunião diária (Daily Scrum), o time pode ver imediatamente a tarefa travada, discutir o impacto e planejar ações para resolver o impedimento, como contatar o fornecedor ou comunicar o atraso ao cliente. A transparência é a chave.